

Total : 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
BCN15150200525160	Conservación, Mantenimiento Y Ampliación De Centros De Salud De La Jurisdicción De Salud No. 2	ISESALUD 2	Baja California	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	ISESALUD BC	Salud	En Ejecución	2014	\$5,164,683	\$907,462	\$907,462	\$433,046	\$433,046	\$433,046	\$433,046	47.72	\$0	Vivienda	388,922	0.00	80.00	Financiera: avance físico y financiero de los 24 cs. de la jurisdicción de Tijuana / Física: avance físico y financiero de los 24 cs. de salud de la jurisdicción Tijuana / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525326	Conservación Y Mantenimiento De Las Instalaciones Y Equipo Industrial En Hospitales Generales.	ISESALUD 6	Baja California	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	ISESALUD BC	Salud	En Ejecución	2014	\$6,399,787	\$672,866	\$503,478	\$503,478	\$289,296	\$289,296	\$289,296	42.99	\$0	Vivienda	1,226,506	0.00	93.00	Financiera: AVANCE EN HOSPITAL GENERAL/TECATE ROSARITO, TIJUANA, ENSENADA Y MEXICALI / Física: AVANCE EN HOSPITAL GENERAL/TECATE ROSARITO, TIJUANA, ENSENADA Y MEXICALI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525373	Fortalecimiento De La Red De Frio Del Almacén General En Mexicali.	ISESALUD 7	Baja California	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	ISESALUD BC	Salud	En Ejecución	2014	\$1,853,601	\$1,108,761	\$1,108,761	\$978,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	403,226	0.00	75.00	Financiera: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA RED DE FRÍO DEL ALMACÉN GENERAL MEXICALI / Física: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA RED DE FRÍO DEL ALMACÉN GENERAL MEXICALI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525466	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento De La Consulta Externa Del Hospital General Mexicali	ISESALUD 9	Baja California	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	ISESALUD BC	Salud	En Ejecución	2014	\$22,752,000	\$9,120,201	\$5,214,711	\$5,214,711	\$1,515,765	\$1,515,765	\$1,515,765	16.62	\$0	Vivienda	403,226	0.00	65.00	Financiera: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HG MEXICALI / Física: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO Y EQUIPAMIENTO DEL HG MEXICALI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.